

Утверждаю:

Директор школы



Т. Ю. Богданова



Приложение №1
к приказу от «22» сентября.2021г. № 180

**Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в МКОУ «Таловская СОШ»
естественно-научной и технологической направленностей**

№	Направление деятельности	Наименование мероприятия	Результат	Срок выполнения
---	--------------------------	--------------------------	-----------	-----------------

1.	Нормативно-правовое обеспечение создания центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	1. Формирование приказа о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», о назначении руководителя центра	Приказ о создании центра «Точка роста» и о назначении руководителя центра, утвержденный директором ОО, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста»	май 2021г.
		2. Создание Положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ об утверждении Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	май 2021г.
		3. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра.	Приказ об утверждении штатного расписания и должностных инструкций сотрудников Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	май 2021г.
		4. Формирование медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Приказ об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	май 2021г.
		5. Создание раздела центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации	Приказ о создании на сайте общеобразовательной организации раздела центра «Точка роста»	май 2021г.

2.	<p>Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов центров «Точка роста», обучение по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»</p>	<p>1. Организация курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов центров «Точка роста» по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p> <p>3. Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»</p>	<p>Измененные рабочие программы учебных предметов: физика, химия, биология</p> <p>Отчет</p> <p>Приказ директора ОО</p>	<p>август-сентябрь 2021 г.</p> <p>август- ноябрь 2021 г.</p>
----	--	--	--	--

3.	Подготовка площадок центров «Точка роста» для работы: закупка, доставка и наладка оборудования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования 2. Объявление конкурсных закупочных процедур 3. Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования и проведение ремонтных работ	июнь – август 2021 г.
4.	Организационная деятельность центра «Точка роста»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности 2. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста» 3. Открытие Центров в единый день открытий 4. Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты» 	<p>Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности</p> <p>Приказ директора ОО о зачислении обучающихся по программам Центра «Точка роста»</p> <p>Информационное освещение в СМИ</p> <p>Отчет</p>	август-ноябрь 2021 г.

